

Số: 217/QĐ-UBND

Hồng Lộc, ngày 04 tháng 9 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng  
Công trình: Nhà Hội trường và các hạng mục phụ trợ UBND xã Hồng Lộc

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Phụ lục 01 Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nhà Hội trường và các hạng mục phụ trợ UBND xã Hồng Lộc kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/7/2024 của HĐND xã Hồng Lộc về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 của UBND xã Hồng Lộc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà Hội trường và các hạng mục phụ trợ UBND xã Hồng Lộc;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà Hội trường và các hạng mục phụ trợ UBND xã Hồng Lộc, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã và các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.UBND xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Viết Bình**



**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Nhà Hội trường và các hạng mục phụ trợ UBND xã Hồng Lộc**

*(Kèm theo quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 của UBND xã Hồng Lộc)*

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	UBND xã Hồng Lộc	01.XL: Thi công xây dựng	Thi công xây lắp công trình	5.109.112.000	Nguồn cấp đất ở vùng Trọt Giếng, Bàu Trụ thôn Trung Sơn, Đồng Lau thôn Yên	Đấu thầu rộng rãi trong nước, (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Tháng 09/2024	Trọn gói	150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	
2		02.QLDA: Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án	160.055.000		Chi định thầu rút gọn		30 ngày	Tháng 09/2024	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	

3	03.TVGS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Tư vấn giám sát	167.834.330	Giang, Cầu Ao thôn Đại Lự và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	30 ngày	Tháng 09/2024	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
4	04.TVĐT: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT	Lập HSMT, đánh giá HSĐT	22.071.364		Chỉ định thầu rút gọn	30 ngày	Tháng 09/2024	Trọn gói	45 ngày
5	05.TVTĐ: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	10.218.224		Chỉ định thầu rút gọn	30 ngày	Tháng 09/2024	Trọn gói	45 ngày
6	06.BH: Bảo hiểm công trình	Thi công xây lắp công trình	4.087.290		Chỉ định thầu rút gọn	30 ngày	Tháng 09/2024	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
<b>Tổng giá gói thầu</b>			<b>5.473.378.208</b>						

(Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi tám nghìn, hai trăm linh tám đồng)

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**