

Số: 32/QĐ-UBND

Hồng Lộc, ngày 21 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc
Công trình: Đường giao thông vùng Đồng Lau, thôn Yên Giang, xã Hồng Lộc**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số: 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số: 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số: 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số: 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ vào Quyết định số: 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số: 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số: 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh

Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số: 199b/QĐ/UBND ngày 20/12/2023 của UBND xã Hồng Lộc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông vùng Đồng Lau, thôn Yên Giang, xã Hồng Lộc;

Căn cứ Quyết định số: 30/QĐ-UBND ngày 20/02/2024 của Ủy ban nhân dân xã Hồng Lộc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường giao thông vùng Đồng Lau, thôn Yên Giang, xã Hồng Lộc;

Theo đề nghị của Bộ phận Tài chính - Ngân sách, Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình: Đường giao thông vùng Đồng Lau, thôn Yên Giang, xã Hồng Lộc với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy ban nhân dân xã Hồng Lộc chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và đúng theo các quy định hiện hành; yêu cầu lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và thực hiện gói thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Công chức Văn phòng - thống kê, Công chức Tài chính - kế toán, Công chức Địa chính - xây dựng và môi trường và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HSXD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Viết Bình

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN CÁC GÓI THẦU

Công trình: Đường giao thông vùng Đồng Lau, thôn Yên Giang, xã Hồng Lộc

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 32/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của UBND xã Hồng Lộc)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Chi tiết nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Gói thầu 01.XL: Thi công xây dựng công trình	2.268.177.000	Nguồn ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	120 ngày, Kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu 02.QLDA: Tư vấn quản lý dự án	68.590.000		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện gói thầu số 01.XL
3	Gói thầu 03.TVGS: Tư vấn giám sát công trình	72.649.000		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện gói thầu số 01.XL
4	Gói số 04.TVĐT: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.	7.848.000		Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
5	Gói số 05.TVTĐ: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT.	2.062.000		Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày	Quý I/2024	Trọn gói	45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng cộng							2.419.326.000 đồng		